UMOWA O WYKONAWSTWO | CONTRACTOR’S AGREEMENT

ZAWARTA PRZEZ | POMIEDZY | EXECUTED BY AND BETWEEN

POLSKI CZERWONY KRZYZ
JAKO ZAMAWIAJACY | AS THE EMPLOYER

ORAZ | AND

JAKO WYKONAWCA | AS THE CONTRACTOR

dnia | dated
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Niniejsza umowa (dalej zwana ,Umowg”) zostata | This agreement (hereinafter referred to as the
zawarta w Warszawie dniu przez i | “Agreement”) was executed in Warsaw
pomiedzy: on by and between:

Polskim Czerwonym Krzyzem z siedzibg w | Polish Red Cross based in Warsaw at Mokotowska

Warszawie przy ul. Mokotowskiej 14, 00-561 Warszawa
dziatajgcym na podstawie ustawy z dnia 16 listopada
1964 r. o Polskim Czerwonym Krzyzu (Dz. U. Nr 41,
poz. 276 z pézn. zm.) oraz Statutu PCK zatwierdzonego
rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 20 wrzesnia
2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1284), wpisanym
do rejestru  stowarzyszen, innych  organizacji
spotecznych i zawodowych, fundac;ji oraz
samodzielnych publicznych zaktadow opieki zdrowotnej
Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez
Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XiII
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
pod numerem KRS 0000225587 jako organizacja
pozytku publicznego, NIP: 5260250481, REGON:
007023731 (dalej zwanym: “Zamawiajagcym”),
reprezentowanym przez:

street No. 14, 00-561 Warsaw, operating on the basis of
Act of 16 November 1964 on the Polish Red Cross
(Polish Journal of Laws No. 41, item 276) and the PRC
Statute, approved in the Regulation of the Council of
Ministers of 20 September 2011 (Polish Journal of Laws
of 12 October 2011, No. 217, item 1284), entered by the
District Court for the Capital City of Warsaw XI|
Economic Department of the National Court Register
into the register of associations, other social and labour
organisations, foundations and independent public
healthcare facilities with the NCR (KRS) number:
0000225587, as a public benefit organisation, Tax
Identification Number (NIP): 5260250481, National
Economical Register (REGON): 007023731 (hereinafter
referred to as the “Employer”), represented by:

Katarzyna Mikotajczyk - Dyrektor Generalny Polskiego
Czerwonego Krzyza

Marzena Jurczak - Giéwny Ksiegowy Polskiego
Czerwonego Krzyza

Katarzyna Mikotajczyk - Director General of the Polish
Red Cross

Marzena Jurczak - Chief Accountant of the Polish Red
Cross

oraz

and

Zamawiajgcy oraz Wykonawca moga by¢é réwniez w
dalszej czesci Umowy zwani ,Stronami”, a z osobna
~otrong”.

The Employer and the Contractor may hereinafter be
also referred to as the “Parties”, and separately as a
“Party”.

JAKO, ZE:

WHEREAS:

I. Zamawiajgcy zamierza zamowi¢ u Wykonawcy
wykonanie Robot, o ktérych mowa w Definicjach
ponizej, a Wykonawca zamierza to zaméwienie przyjac.

I. The Employer intends to order the Contractor to
perform the Works, referred to in the Definitions below,
and the Contractor intends to accept this order.

. Za wykonanie Robo6t Zamawiajgcy zaptaci
Wykonawcy Wynagrodzenie, o ktérym mowa w
Definicjach ponizej.

II. For the performance of the Works the Employer shall
pay to the Contractor the Remuneration referred to in
the Definitions below.

Ill. Strony zawierajg Umowe w trakcie trwania epidemii
wirusa SARS-CoV-2 oraz w trakcie konfliktu zbrojnego
majgcego miejsce na terytorium Ukrainy, co moze

lll. The Parties conclude an Agreement during the
SARS-CoV-2 virus epidemic and armed conflict on the
territory of the Ukraine, that can cause the restrictions
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powodowac ograniczenia w prowadzeniu dziatalnosci
gospodarczej. Z uwagi na te okolicznos¢, Strony
wskazujg, iz cigzy na nich obowigzek zachowania
szczegolnej dbatosci o realizacje swoich zobowigzan
ptyngcych z Umowy bez zbednej zwtoki, niezwtocznego
udzielania wszelkich niezbednych informacji moggcych
wpltyng¢ na terminowos¢ realizacji Umowy, natomiast
po stronie Wykonawcy - zlecenia z odpowiednim
wyprzedzeniem dostaw  wszelkich  niezbednych
materiatéw stuzacych jak najlepszemu przygotowaniu
Projektu i realizacji Robot z uwzglednieniem specyfiki
aktualnej sytuacji rynkowej oraz biorgc pod uwage
profesjonalny charakter prowadzonej dziatalnosci.

on business activity. Due to this circumstance, the
Parties point out that they are obliged to maintain
special care for the performance of their obligations
under the Agreement without undue delay, to
immediately provide all necessary information that may
affect the timely completion of the Agreement, and on
the part of the Contractor - to order in good time the
supply of all necessary materials for the best possible
preparation of the Project and the execution of the
Works, taking into account the specificity of the current
market situation and taking into account the
professional nature of the business.

STRONY POSTANOWILY, CO NASTEPUJE:

THE PARTIES AGREED AS FOLLOWS:

§

1

DEFINICJE

DEFINITIONS

Wyrazenia pisane w niniejszej Umowie wielkg literg
beda miaty w niniejszej Umowie nastepujgce znaczenie:

The expressions written with a capital letter in this
Agreement shall have in this Agreement the following

meaning:

Roboty Okres$lone roboty, ktére majg by¢ | Works The works, which are to be

wykonane zgodnie z Opisem Robot. performed pursuant the Works’
Description.

Teren Robét Miejsce, w ktorym Roboty bedg | Worksite The place where the Works will be
wykonywane. performed.

Projekt Projekt budowlany, projekt | Design Building design, tender design,
przetargowy dostarczony przez delivered by the Employer.
Zamawiajgcego.

Konieczny Czes¢ dokumentacji powykonawczej | The Necessary | Part of the as-built documentation in

Zakres w zakresie objetym Robotami, kiéra | Scope of As- the scope of the Works that is

Dokumentacji jest niezbedna do dokonania | Built necessary to carry out the Technical

Powykonawcze | Odbioru Technicznego i | Documentation | Acceptance and verify the

j zweryfikowania wykonanych Robét. performed Works. To the above as-
Do wWw. dokumentaciji built documentation includes in
powykonawczej zalicza sie w particular: all test and measurement
szczegolnosci: wszelkie protokoty protocols according to executive
préb i pomiaréw zgodnie ze and as-built technical
standardem dokumentac;ji documentation.
technicznej wykonawczej i
powykonawczej.

Etap Robét Cze$¢ Robét realizowanych w | Stage of the Part of the Works under the
ramach Umowy, wyodrebniona w | Works Agreement, identified in  the
Harmonogramie, mozliwa do Schedule, which can be partially
czesciowego rozliczenia, settled, completed with Technical
zakonczona przeprowadzeniem Acceptance and Final Acceptance.
Odbioru Technicznego oraz Odbioru
Korncowego.

Odbioér Weryfikacja danego Etapu Robét po | Technical Inspection of given Stage of the

Techniczny zgtoszeniu ich ukonczenia przez | Acceptance Works after notification of their
Wykonawce, majgcy na celu completion by the Contractor in
sprawdzenie ich zgodnosci z order to verify their conformity with
Projektem oraz z Umowg oraz the Design as well as with the
ujawnienie ewentualnych usterek Agreement and to reveal possible
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lub wad, ktére nie stanowig usterek
lub wad istotnych.

Jako Odbiér Techniczny Strony
bedg rozumialy odbiér danego
Etapu Roboét, chyba Ze z tredci
Umowy lub okolicznosci wynika
inaczej.

defects or faults, which are not
significant  defects or faults.
Technical Acceptance shall be
understood by the Parties as the
technical acceptance of a given
Stage of the Works, unless the
content of the Agreement or the
circumstances indicate otherwise

Odbioér Koncowa akceptacja danego Etapu | Final Final acceptance of the given Stage

Koncowy Robot dokonywana przez | Acceptance of the Works confirmed by the
Zamawiajgcego po usunieciu Employer after all faults and defects
wszystkich wad i usterek indicted in the Technical
wskazanych w Protokole Odbioru Acceptance Protocol are removed
Technicznego oraz po spetnieniu and after all conditions indicated in §
przez Wykonawce warunkow 5 sec. 10 are fulfilled by the
okreslonych w § 5 ust. 10. Contractor. Final Acceptance shall
Jako Odbiér Koncowy Strony bedag be understood by the Parties as the
rozumiaty odbiér danego Etapu final acceptance of a given Stage of
Robot, chyba ze co innego wynika z the Works, unless the content of the
tresci Umowy lub okolicznosci. Agreement or the circumstances

indicate otherwise

Wady Istotne Wady uniemozliwiajgce lub znacznie | Significant Defects preventing or significantly
utrudniajgce normalne, zgodne z | Defects hampering normal use of the space
przeznaczeniem uzytkowanie of the Worksite as intended.
powierzchni Terenu Robat.

Projekt Dokument graficznie i opisowo | Teder Design The document graphically

Przetargowy opisujgcy stan, ktéry ma by¢ characterizing a state which shall be
skutkiem Robét, zalgczony jako the effect of the Works, attached as
Zalacznik 6, uwzgledniajgcy Appendix 6 also including the
réwniez plan aranzacji space plan, the handover standard
pomieszczen, standard przekazania and the scope of arrangement
oraz zakres prac aranzacyjnych. works.

Kosztorys Dokument  sporzgdzony przez | Cost The document prepared by the
Wykonawce, zaakceptowany przez | Estimation Contractor and accepted by the
Zamawiajgcego, w ktorym Employer, in which the particular
wyszczegolnione sg kwoty amounts constituting the
sktadajgce sie na Wynagrodzenie, Remuneration are indicated,
zatgczony w ramach Zatacznika 5. attached as Appendix 5. The offer
Takim dokumentem moze by¢ made by the Contractor and
rowniez oferta zlozona przez accepted by the Employer may also
Wykonawce i zaakceptowana przez serve as such a document.
Zamawiajgcego.

Data L] Commencemen | [ ]

Rozpoczecia t Date

Data L1 Date of L]

Przekazania Handover of

Terenu Robot the Worksite

Planowana [__1. tj. dzien podpisania Odbioru Planned [___], i.e. the date of signing the

Data Koncowego Completion Final Acceptance

Ukonczenia Date

Data Odbioru Dzien podpisania przez Strony | Final The day of executing the Final

Koncowego Protokotu Odbioru Koricowego dla | Acceptance Acceptance Protocol by the Parties
danego Etapu Robdét. Date for a given Stage of the Works.

Wynagrodzenie

PLN netto + VAT

Remuneration

[ ]PLN net + VAT
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Budynek Budynek, stanowigcy wtasnos¢ | Building A building being Employer’s
Zamawiajgcego i znajdujgcy sie w property and located in Warsaw at
Warszawie przy ul. Mokotowskiej 14 14 Mokotowska Street.

Harmonogram Harmonogram przedstawiajacy | Schedule Schedule showing the overall
catosciowy proces wykonania Robét process of the execution of the
wraz z definicja poszczegoinych Works with the definition of
etapéw i ich terminéw, stanowigcy individual stages and their
Zalacznik 9. Strony akceptujg, iz deadlines, constituting Appendix 9.
Harmonogram ma charakter The Parties accept that the
dynamiczny i moze ulec zmianie, w Schedule is dynamic and may be
przypadku wystgpienia przyczyn subject to change in the event of the
niezawinionych przez Wykonawce, occurrence of  reasons not
np. z powodu  wydtuzonego attributable to the Contractor, e.g.
oczekiwania na dostarczenie due to prolonged waiting for the
Wykonawcy przez Zamawiajgcego Ordering Party to provide the
niezbednych dokumentow, decyzji, Contractor with the necessary
informaciji, , etc., ktérego documents, decisions, information,
Wykonawca przy  zachowaniu etc., which the Contractor,
nalezytej starannosci nie mogt exercising due diligence, could not
przewidziec, ktorych skutki foresee, the effects of which made it
uniemozliwity wykonywanie impossible to perform the Subject of
Przedmiotu Umowy zgodnie z the Agreement in accordance with
pierwotnie ustalonym the originally agreed Schedule and
Harmonogramem oraz w in the cases referred to in par. 5
przypadkach, o ktérych mowa w par. para. 5 of the Agreement. In such a
5 ust. 5 Umowy. W takiej sytuaciji situation, the Parties shall agree on
Strony ustalg zmiane terminéw a change of the dates specified in
okreslonych w Harmonogramie i the Schedule and shall prepare a
sporzadzg nowy Harmonogram. new Schedule; such a change shall
Zmiana Harmonogramu stanowi not constitute an amendment to the
zmiane Umowy i wymaga zawarcia Agreement.
Aneksu do Umowy

Najemca Podmiot, bedgcy strong umowy | Lessee Entity party to the lease agreement
najmu zawartej z Zamawiajgcym, with the Employer, being the user of
bedacy  uzytkownikiem  Terenu the Worksite
Robot

Przedstawiciel | Andrzej Anton Employer's Andrzej Anton

Zamawiajacego

tel.: +48 693 615 993

email: andrzej.anton@pck.pl

Representative

tel.: +48 693 615 993

email: andrzej.anton@pck.pl

Przedstawiciel

L]

Contractor's

L1

Wykonawcy Representative

Kierownik Trebbi Polska sp. z 0.0. Project Trebbi Polska sp. z 0.0.
Projektu Manager

Przedstawiciel Bartosz Zamara Project Bartosz Zamara
Kierownika tel.: +48 501 286 842 Manger's tel.: +48 501 286 842
Projektu email: Representative | email:

bartosz.zamara@trebbipoland.com

Mateusz Gimzinski
tel.: 48 575 769 881
email:

bartosz.zamara@trebbipoland.com

Mateusz Gimzinski
tel.: 48 575 769 881
email:
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m m
Ustugi Wszelkie prace, czynno$ci lub ustugi | Services of the | All works, activities or services of
Kierownika Kierownika Projektu w imieniu | Project the Project Manager on behalf of the
Projektu Zamawiajgcego i ewentualnie w | Manager Employer, and potentially in
jego  zastgpstwie, w tym w substitution for the Employer,
szczegolnosci: koordynowanie including in particular: coordinating
wykonywania Robét, monitorowanie of performance of the Works,
kluczowych zamowien, monitoring key orders, monitoring
monitorowanie harmonogramu, the schedule, supervising
nadzorowanie wykonywania Robdt, performance of the Works, in line
zgodnie z dokumentacjg techniczng with the technical documentation
i prawem, odbioér Robdét, zgtaszanie and applicable laws, Works
wad, usterek i innych handover, notifying defects, faults
nieprawidtowosci oraz and other irregularies as well
monitorowanie  ich  usuwania, monitoring their removal, verification
weryfikacja kompletnosci of the completeness of as-built
dokumentacji powykonawczej. documentation.
Sita Wyzsza Zdarzenie zwigzane z dziataniem sit | Force Majeure An event related to the operation of
przyrody jak np. trzgsienie ziemi na natural forces, such as an
skale ogolnokrajowg lub na skale earthquake on a national or

wojewodztwa mazowieckiego,
powodz lub podobne kataklizmy, i
inne nadzwyczajne i niespotykane w
czasie i miejscu prowadzenia prac

zjawiska atmosferyczne, a takze
zdarzenie lub okolicznosci
pozostajgce poza  jakakolwiek

kontrolg i zwigzkiem z Wykonawcag
lub osobami, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé (w tym z
podwykonawcami) jak np. wojna,
dziatania wojenne, w tym wojna
domowa, zamieszki wewnetrzne,
akty terroryzmu, strajki generalne
obejmujgce caty lub wiekszg czesé
obszaru Polski, niedajgce sie
przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, ktérego skutkom nie mozna
byto zapobiec nawet przy dotozeniu
nalezytej starannosci.

Mazovian scale, flood or similar
disasters, and other extraordinary
and unprecedented atmospheric
phenomena at the time and place of
work, as well as an event or
circumstances beyond any control
and relationship with the Contractor
or persons for whom the Contractor
is responsible (including
subcontractors), such as war, acts
of war, including civil war, internal
riots, acts of terrorism, general
strikes covering all or most of the
territory of Poland, unforeseeable at
the time of conclusion of the
Agreement, the consequences of
which could not be prevented even
with due diligence.

§

PRZEDMIOT UMOWY

SUBJECT OF THE AGREEMENT

1. Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca przygotuje i
wykona Projekt i Roboty w Budynku zgodnie z Opisem
Robdt, ktorych przyszty efekt wskazany jest w Planie
Wykonania.

1. On the mandate of the Employer the Contractor shall
prepare and execute the Design and the Works in the
Building pursuant to the Works’ Description whose
future effect is indicated in the Execution Plan.

2. Wykonawca potwierdza, ze Zamawiajgcy zaptaci
wytgcznie za wykonane zadania wymienione w Opisie
Robét. Wykonawca ponadto uznaje i potwierdza, ze
dokumentacja, na ktorg sktada sie Projekt Przetargowy
oraz Kosztorys zawierajg oraz, zgodnie z najlepszg
wiedzg fachowg Wykonawcy, obejmujg wszystkie
elementy, materialy, czynnosci i koszty konieczne do

2. Furthermore the Contractor hereby acknowledges,
that the Employer shall only pay for performed tasks
that are included in the Works’ Description. The
Contractor further acknowledges and confirms, that the
documentation consisted of the Works’ Description, the
Tender Design and the Cost Estimation contains, and to
the best professional knowledge of the Contractor,
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ukonczenia Robét, oraz ze nie zgtasza zadnych
roszczen o jakiekolwiek zmiany w przedmiotowej
dokumentaciji. Koszty zadnych Czynnosci
wykraczajgcych poza Roboty nie bedg zwracane, z
zastrzezeniem § 3 ust. 4 Umowy.

prescribes all elements, materials, activities and costs
that are necessary to prepare the Design and complete
the Works, and that it raises no claims for any
modification in the said documentation. No activities in
excess of the Works shall be reimbursed, subject to § 3
sec. 4 of the Agreement.

3. Wykonawca jest zobowigzany odbywac¢ spotkania
koordynacyjne z Przedstawicielem Kierownika Projektu,
na kazde jego wezwanie (z co najmniej 2-dniowym
wyprzedzeniem) oraz cyklicznie nie rzadziej niz raz na
dwa tygodnie przez caly okres realizacji Umowy oraz
przekazywac na zgdanie wszelkie niezbedne informacje
i dokumenty na temat wykonywanych Robdét, jak
réwniez przygotowywaé informacje o statusie Robdt.
Wykonawca bedzie wspdtdziatat z Kierownikiem
Projektu przy s$wiadczeniu przez Kierownika Projektu
Ustug Kierownika Projektu. Na zgdanie Przedstawiciela
Kierownika Projektu spotkania koordynacyjne moga by¢
organizowane zdalnie, w formie telekonferenciji.
Kierownik Projektu ma prawo do zgtaszania uwag,
zastrzezen i sugestii dotyczgcych jakosci Robot, ktére
Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic.

Procedura  uzgadniania  aspektdw  dotyczacych
wykonywania Robét (np. zatwierdzanie materiatéw)
bedzie odbywaé sie zgodnie procedurg opisang w
Project Manual, z  wykorzystaniem platformy
Sharepoint.

3. The Contractor is obligated to hold coordination
meetings with the Project Manager’'s Representative, on
each of his calls (with at least 2 days' notice ) and
periodically at least once every two weeks during the
entire Agreement duration and to provide with any
necessary information and documents on performed
Works as well prepare information on the status of the
Works. The Contractor shall cooperate with the Project
Manager with the rendering Services of the Project
Manager by the Project Manager. At the Project
Manager's request the coordination meetings will be

organized remotely in the form of teleconferences.
Project Manager shall have the right to make
comments, objections and suggestions regarding the
quality of the Works, which the Lessor shall be obliged
to take into account.

The procedure for consulting on aspects relating to the
execution of the Works (e.g. approval of materials) will
be run accordingly to procedures set out in the Project
Manual, with use of online Sharepoint platform.

4. Celowo puste.

4. Left empty on purpose.

5. Celowo puste.

5. Left empty on purpose.

6. Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie na wiasny
koszt wszelkich pozwolen, jezeli bedg one wymagane,
w tym w szczegodlnosci, ale nie wytgcznie, pozwolen
administracyjnych, oraz wszelkiego innego rodzaju
uzgodnien, zgdd i zezwolen, ktére potencjalnie moga
okazac¢ sie konieczne do przeprowadzenia Robét. W
odniesieniu do powyzszego Zamawiajgcy nie poniesie
zadnych kosztéw i nie bedzie miat zadnych zobowigzan
finansowych jakiegokolwiek rodzaju. Zamawiajgcy na
prosbe Wykonawcy udzieli Wykonawcy w tym zakresie

niezbednych  petnomocnictw, a takze udzieli
odpowiednich informacji i dostarczy niezbedne
dokumenty.

6. It shall be the obligation of the Contractor to obtain all

permits  required, including, without limitation,
administrative permits, other kinds of approvals,
arrangements or consents whatsoever, potentially

necessary for the carrying out of the Works, at its own
cost. The Employer shall not bear any costs or financial
liabilities of whatsoever nature relating thereto. The
Employer at the Contractor's request shall grant the
Contractor the necessary powers of attorney in this
respect as well as the relevant information and
documents.

7. Za odpady powstajgce w wyniku Robét i ich
prawidtowg gospodarke odpowiada Wykonawca.
Wykonawca dziata jako wytworca odpadow i jest
zobowigzany jest do rejestracji w Rejestrze-BDO, o
ktorym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. 2022.699 ze zm.) i do prowadzenia

ewidencji w BDO.

7. The Contractor is responsible for the waste
generated as a result of the Works and their proper
management. The Contractor acts as a waste producer
and is obliged to register in the Register-BDO, referred
to in the Act of December 14, 2012 on waste (Journal of
Laws 2022.699 amendments) and to keep records in
the BDO.

8. Wykonawca nie moze odméwi¢ wykonania Robét
dodatkowych lub zamiennych, ktérych wykonanie moze
sie okaza¢ konieczne w trakcie prowadzonych Robot
(,Roboty Dodatkowe lub Zamienne”). W terminie 6
dni roboczych od przedstawienia przez Zamawiajgcego

8. The Contractor cannot refuse to perform additional
Works or replacement Works which may be necessary
during the course of the Works (“Additional or
Replacement Works”). Within 6 working days from the
presentation of the Employer's demand for Additional or
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zapotrzebowania na wykonanie Robo6t Dodatkowych lub
Zamiennych, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
ich wycene. Wycena w zakresie obejmujacym zlecone
uprzednio prace dodatkowe musi by¢ oparta na cenach
jednostkowych umownych (jesli ma zastosowanie) oraz
musi wskazywa¢ wpltyw Roboét Dodatkowych lub
Zamiennych na tres¢ Harmonogramu. Roboty
Dodatkowe lub Zamienne zostang uznane za zlecone
po podpisaniu przez Strony formularza zlecenia
(,Formularz Zlecenia”) stanowigcego Zalacznik 13,
majacego charakter aneksu do Umowy. Ww. Formularz
Zlecenia na Roboty Dodatkowe lub Zamienne moze
zosta¢ zawarty zgodnie z zasadami reprezentacji Stron.
Strony kazdorazowo okreslg w Formularzu Zlecenia
zakres Robd6t Dodatkowych Ilub  Zamiennych oraz
wynagrodzenie za Roboty Dodatkowe lub Zamienne.
Na Roboty Dodatkowe Iub Zamienne zostanie
udzielona gwarancja na zasadach okreslonych w § 7
Umowy. Ponadto Strony oswiadczajg, ze Zamawiajgcy
jest uprawniony do zatrzymania 5 % z kazdej z faktur
obejmujgcych wynagrodzenie za Roboty Dodatkowe lub
Zamienne. Postanowienia § 4 Umowy stosuje sie
odpowiednio.

Za Roboty Dodatkowe nie zostang uznane roboty
wynikajgce z koniecznosci dowigzania sie do istniejgcej
tkanki obiektu i ewentualne trudnosci z tego wynikajace.
Wykonawca zapoznat sie z dostarczong dokumentacjg i
faktycznym stanem budynku i przyjmuje to ryzyko.

Replacement Works, the Contractor shall provide the
Employer with a valuation. The valuation in the scope
of previously commissioned additional works must be
based on contract unit prices (if applicable) and must
indicate the impact of Additional or Replacement Works
on the content of the Schedule. The Additional or
Replacement Works shall be deemed ordered after the
Parties have concluded an Change Order Form
("Change Order Form") constituting Appendix 13,
which is an annex to the Agreement. The
aforementioned Change Order Form for the Additional
or Replacement Works may be concluded in
accordance with the rules of representation of the
Parties or by one of the Employer's Representative and
the Contractor's Representative.. Each time the Parties
shall specify in the Change Order Form the scope of
Additional or Replacement Works and remuneration for
Additional or Replacement Works. At the same time, in
the case when the Interchangeable Works which
constitute modification of the Works will result in
applying a cheaper method of conducting a given scope
of Works, the Parties shall determine in the Change
Order Form by what value the Remuneration should be
reduced and what scope of the ordered Works has been
modified. A guarantee will be granted for Additional or
Replacement Works on the principles specified in § 7 of
the Agreement. Moreover, the Parties declare that
Employer is entitled to retain 5% of each invoice
covering remuneration for Additional or Replacement
Works. The provisions of § 4 of the Agreement shall
apply accordingly.

Additional Works shall not include works arising from
the necessity to tie in with the existing fabric of the
facility and any difficulties arising therefrom. The
Contractor has reviewed the provided documentation
and the actual condition of the building and accepts this
risk.

9. Wykonawca niniejszym oswiadcza, ze przed
podpisaniem niniejszej Umowy dokonat inspekcji i
starannie zbadat Teren Robot w zwigzku z Robotami
przewidzianymi niniejszg Umowa, oraz ze otrzymat od
Zamawiajgcego wszelkie dane i informacje, ktére mogg
by¢ konieczne do ukonczenia Robét i wypetnienia
obowigzkéw  wynikajgcych z niniejszej Umowy.
Uwzgledniajgc wiedze fachowg Wykonawca niniejszym
oswiadcza, ze w trakcie wyzej wspomnianego badania
nie stwierdzit sytuacji lub rzeczy, ktére mogg zakidci¢
prawidtowe wykonanie Robot.

W  przypadku zidentyfikowania ~wady mogacej
oddziatywa¢ na caty budynek w trakcie realizacji Robot,
Wykonawca zobowigzany jest poinformowac
Zamawiajgcego niezwtocznie, nie poézniej jednak niz w
terminie 48 godzin od momentu jejwykrycia, pod
rygorem braku mozliwosci powolywania sie na nig na

9. The Contractor hereby declares that prior to the
execution of this Agreement by the Parties, it has
inspected and carefully examined the Worksite in
connection with the Works to be conducted in
accordance with this Agreement, and it has received
from the Employer all data and information which may
be required for the completion of the Works and the
fulfilment of its obligations arising out of this Agreement.
Taking into account its professional knowledge, the
Contractor hereby declares that during examination
mentioned above he does not spot any situations or
things which may disturb in proper execution of the
Works.

In the event of identifying a defect that may affect the
entire building during the execution of the Works, the
Contractor is obligated to immediately inform the
Employer, no later than within 48 hours from the
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dalszym etapie realizacji Umowy.

moment of it's detection, under the penalty of not being
able to refer to it at a later stage of the Agreement's
implementation.”

10. Lista podwykonawcow zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego na dzien zawarcia niniejszej Umowy
wraz z okresleniem zakresu realizowanych przez nich
Robot stanowi Zatgcznik 11 do Umowy. Wykonawca
jest uprawniony do zlecenia danej cze$ci Rob6t innym
podwykonawcom, anizeli tym wskazanym w Zataczniku
11 wytacznie po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego na
piSmie pod rygorem niewaznosci i przed nadejsciem
Daty Rozpoczecia danego Etapu Robét oraz po
przekazaniu Zamawiajgcemu doktadnej ich specyfikacji.
Zatgcznik 11 moze byc¢ aktualizowany w trakcie trwania
Umowy i jego zmiana nie stanowi zmiany Umowy. W
wyjgtkowych przypadkach, np. jezeli okaze sig, ze dany
podwykonawca pozostaje w zwiloce z wykonaniem
Robot zgodnie z harmonogramem, Wykonawca jest
uprawniony do zlecenia danej cze$ci Robdt innemu
podwykonawcy (nawet po rozpoczeciu danego Etapu
Robot), po uprzednim poinformowaniu o tym
Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni
roboczych od zgtoszenia danego podwykonawcy nie
zgtosi sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat danego
podwykonawce i zlecony mu zakres prac. W przypadku
gdy Zatacznik 11 nie bedzie zawiera¢ listy
podwykonawcéw i Wykonawca nie uzyska pisemnej
akceptacji Zamawiajgcego, co do zgtoszonych
podwykonawcéw do Daty Rozpoczecia danego Etapu
Robot lub Zamawiajgcy zgtosi sprzeciw na pismie,
uznaje sie, ze Wykonawca pod rygorem skorzystania
przez Zamawiajgcego z uprawnienia do odstgpienia do
Umowy na podstawie § 6 ust. 1 pkt 1) Umowy nie
bedzie zleca¢ Robét dalszym podwykonawcom. Strony
oswiadczajg, ze Wykonawca ponosi wytgczng i peing
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za wykonanie
i dziatania podejmowane przez podwykonawcéw oraz
odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow
jak za swoje wtasne. Wykonawca nie ma prawa zleci¢
podwykonawstwa catosci Robot.

10. The list of subcontractors approved by the Employer
as of the date of this Agreement with the scope of the
Works performed by the subcontractors is attached as
Appendix 11 to the Agreement. The Contractor is
entitled to subcontract the given part of the Works to
others subcontractors than those indicated in the
Appendix 11 after obtaining the Employer’s consent in
writing under pain of nullity and before the Planned
Commencement Date for a given Stage of the Works
and after delivery to the Employer their exact
specification. Appendix 11 may be updated during the
term of the Agreement and its amendment shall not
constitute an amendment to the Agreement. In
exceptional cases, e.g. if it turns out that a given
subcontractor is in delay with the completion of the
Works in accordance with the schedule, the Contractor
shall be entitled to subcontract a given part of the Works
to another  subcontractor (even after the
commencement of a given Phase of the Works), after
notifying the Employer thereof. If the Employer does not
object to the subcontractor concerned within 5 working
days of the notification, he shall be deemed to have
accepted the subcontractor concerned and the scope of
works subcontracted to him. If the Appendix 11 does
not include the list of the subcontractors and the
Contractor does not obtain the Employer's written
approval as to the submitted subcontractors by the
Commencement Date of the given Stage of the Works,
or the Employer will object it in writing, it is considered
that the Contractor under the pain of exercising by the
Employer the right to withdraw from the Agreement on
the basis of § 6 sec. 1 point 1) of the Agreement will not
outsource the Works to further subcontractors. The
Parties declare that the Contractor is solely and fully
responsible towards the Employer for the performance
and the on-site operation of its subcontractors and is
liable for subcontractor actions and omissions like for its
own actions and omissions. The Contractor shall not
subcontract the whole of the Works.

11. Zamawiajgcy jest uprawniony do pouczenia
Wykonawcy Ilub jego podwykonawcéw w trakcie
wykonywania Robot, a takze do usunigcia pracownika
lub przedstawiciela Wykonawcy lub jego
podwykonawcy z Terenu Robot w przypadku, gdy dany
pracownik lub przedstawiciel naruszy regulamin
Budynku Ilub jezeli jakos$¢ jegoljej pracy bedzie
nieodpowiednia albo jezeli swoim postepowaniem
podwazy on/ona etyke pracy.

11. The Employer shall be entitled to instruct the
Contractor or its subcontractors during the performance
of the Works, as well as to remove the Contractor’s or
its subcontractor's employee or agent from the Worksite
in case the employee’s or agent’'s conduct violates the
rules of the Building or if his/her labor's quality
performance is not appropriate, or if his/her conduct
undermines work ethic.

12. Przy realizacji Umowy Wykonawca zobowigzuje sie
do: (i) dziatania z zachowaniem najwyzszej starannosci
wynikajacej z profesjonalnego charakteru prowadzonej

12. During the performance of the Agreement, the
Contractor undertakes to (i) act with the utmost care
resulting from the professional nature of its business

Strona 9z 23| Page 9 of 23




dziatalnos$ci oraz znajomosci warunkéw gospodarczych,
(i) wykonywania Robdét zgodnie z najwyzszymi
dostepnymi zasadami sztuki budowlanej, (iii) celowo
puste, (iv) przestrzegania wszelkich obowigzujgcych
przepisbw prawa, zarzadzeh i przepiséw wiadz
panstwowych lub samorzadowych majacych
zastosowanie do wykonywania Robét. Wykonawca
zobowigzany jest niezwiocznie zawiadomic
Zamawiajacego, jezeli przekazane dokumenty bedg
zawieraly postanowienia sprzeczne z powyzszym.
Wykonawca zobowigzany jest przyjac
odpowiedzialno$¢ za przestrzeganie powyzszego oraz
zapewnienie takiego przestrzegania przez
podwykonawcéw Wykonawcy, a takze ponies¢ wszelkie
koszty przypadajgce na nich Ilub wynikajace z
nieprzestrzegania powyzszych postanowien.

and knowledge of economic conditions, (ii) perform the
Works in line with highest available professional building
craft principles, (iii) empty on purpose (iv) to comply with
all effective laws, decrees and regulations of state or
local governmental authorities  applicable to
performance of the Works. The Contractor shall
promptly notify the Employer if the documents handed
over contains provisions at variance therewith. The
Contractor shall assume responsibility for compliance
with the above and for causing the above to be
complied with as regards the Contractor's
subcontractors as well and shall bear the costs
attributable to them or arising out of the noncompliance
with the above.

13. Celowo pusty

13. Left empty on purpose

14. Wykonawca podejmie wszelkie mozliwe starania
zmierzajgce do prowadzenia Robdét w sposéb jak
najmniej  ucigzliwy dla  biezgcej  dziatalnosci
Zamawiajgcego i pozostatych uzytkownikéw budynku.

14. The Contractor shall make every effort to conduct
the Work in a manner that is least disruptive to the
Employer's and other building wusers ongoing
operations.

15. Do obowigzkéw Stron nalezy w szczegdlnosci
sprawna wspolpraca z drugg Strong, Kierownikiem
Projektu w tym uczestniczenie w spotkaniach w trakcie
prac nad Projektem i Dokumentacjg Powykonawczg, na
spotkaniach koordynacyjnych w trakcie trwania Robot,

udzielanie odpowiedzi na pytania lub
ustosunkowywanie sie do uwag, niezwtoczne
informowanie drugiej Strony o] wszystkich

okoliczno$ciach mogacych mie¢ wptyw na realizacje
przez Strone jej obowigzkow - w mozliwie najszybszym
terminie, o ile jest to mozliwe - nie dtuzszym niz 3 Dni
Robocze, przystgpienie do odbioréw zgodnie z Umowa.

The obligations of the Parties shall include, in particular,
efficient co-operation with the other Party, the Project
Manager including attendance at meetings during the
work on the Design and the As-Built Documentation, at
co-ordination meetings during the course of the Works,
answering questions or responding to comments,
promptly informing the other Party of all circumstances
that may affect the Party's performance of its obligations
- as soon as possible, if possible - not exceeding 3
Business Days, proceeding to acceptances in
accordance with the Agreement .

§

3

WYNAGRODZENIE

THE REMUNERATION

1. Za wykonanie Rob6t Zamawiajgcy zapftaci
Wykonawcy Wynagrodzenie, o ktérym mowa w
Definicjach wskazanych w § 1 Umowy z zastrzezeniem
ust.10.

1. For the performance of the Works the Employer shall
pay to the Contractor the Remuneration referred to
under the Definitions referred to in § 1 of the
Agreement.

2. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym.

2. The Remuneration is a lump sum remuneration.

3. Wynagrodzenie pokrywa wszystkie koszty poniesione
w zwigzku z Robotami, w sposob konieczny do
ukonczenia Robot w petni i fachowo, oraz uwzglednia
lokalne warunki i okolicznosci, z zastrzezeniem § 3 ust.
4 Umowy.

3. The Remuneration covers all costs incurred in
relation with the Works to finish the Works completely
and professionally, and takes into consideration the
local conditions and circumstances, with the reservation
of § 3 sec. 4 of the Agreement.

4. Wynagrodzenie nie obejmuje:

4. The Remuneration does not include:

1) wszelkich prac dodatkowych, ktérych wykonanie nie
bylo objete niniejszg Umowa, a ktérych wykonanie
okazato sie konieczne w zwigzku z wadami Budynku,
ktérych Wykonawca nie mégt przewidzie¢ jako podmiot
profesjonalny na etapie przygotowania oferty;

1) any additional works, the performance of which was
not covered by this Agreement and the performance of
which turned out to be necessary due to the defects of
the Building which the Contractor could not foresee as a
professional entity at the tender preparation stage;

2) wszelkich  dodatkowych  udokumentowanych
kosztow, ktére Wykonawca poniesie w przypadku
opoznienia w wykonaniu Robdt wskutek braku

2) any additional documented costs to be incurred by
the Contractor in case of delays in the Works due to:
lack of free access to the Worksite within the deadlines

Strona 10 z 23| Page 10 of 23




swobodnego dostepu do Terenu Robdt w terminach
uzgodnionych w Harmonogramie z przyczyn lezgcych
po stronie Zamawiajgcego.

3) wynagrodzenia dodatkowego okreslonego w
Formularzu Polecenia Zmiany za Roboty Dodatkowe
lub Zamienne.

agreed in the Schedule for reasons attributable to the
Employer

3) the additional remuneration specified in the Change
Order Form for Additional or Replacement Works..

5. Wynagrodzenie pokrywa wszelkie optaty, wydatki,

koszty, ktére mogg zosta¢ poniesione przez
Wykonawce w zwigzku z wypetnianiem jego
obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy, i

obejmuje w szczegolnosci, ale nie wylgcznie:

5. The Remuneration covers all fees, expenses, costs
which may be incurred by the Contractor in connection
with the fulfilment of its obligations arising under this
Agreement, including, without limitation:

1) koszty bezposrednie, w tym koszty materiatdw i
sprzetu, transportu i zatadunku,

1) the direct costs, including the costs of materials and
the direct costs of machinery, transportation and
loading,

2) wynagrodzenia podwykonawcow,

2) fees of subcontractors;

3) marze, w tym koszty ogdlne nieobjete kosztami
bezposrednimi, oraz

3) the margin, including general costs not covered by
the direct costs, and

4) zysk.

4) profit.

6. Wynagrodzenie bedzie ptatne w PLN.

6. The Remuneration will be paid in PLN.

7. Strony postanawiajg, ze w fakturach za Roboty
uwzgledniony zostanie podatek VAT nalezny zgodnie z
obowigzujgcymi  przepisami  prawa na  dzien
wystawienia  faktury za wykonane Roboty i
przygotowany Projekt.

7. The Parties stipulate that the invoices issued in
relation to the performed Works will include the VAT in
accordance with the applicable law.

8. Wykonawca wystawiajgc Zamawiajgcemu faktury, o
ktorych mowa w § 4 Umowy okres$li na nich (lub w
zatgczniku do faktur) zakres zrealizowanych prac wraz
z okresleniem numerdéw Polskiej Klasyfikacji Wyrobow i
Ustug, oraz z adnotacjg ,split payment” jezeli ma ono
zastosowanie na podstawie obowigzujgcych przepiséw
prawa.

8. The invoice which will be issued by the Contractor to
the Employer, referred to in § 4 of the Agreement will
indicate the scope of work with the numbers of the
Polish Classification of Products and Services, and the
note "split payment" if it applies pursuant to applicable
law.

9. Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce
zostanie dotgczony certyfikat ptatnosci uzyskany przez
Wykonawce zgodnie z procedurg okreslong w § 4 ust. 1
ponizej, podpisany przez Wykonawce, Zamawiajgcego
oraz Kierownika Projektu, ktérego wz6r stanowi
Zalacznik 15 (,Certyfikat Platnosci’). W przypadku
braku dotgczenia prawidtowo podpisanego Certyfikatu
Platnosci do przekazanej Zamawiajgcemu faktury,
Zamawiajgcy jest uprawniony o wstrzymania wyptaty
danej czesci Wynagrodzenia do czasu uzupetnienia
ww. braku.

9. To each invoice the Contractor shall attach a
payment certificate, obtained in accordance with § 4
sec. 1 below and signed by the Contractor, the
Employer and the Project Manager, the form of which
constitutes  Appendix 15 hereto  (“Payment
Certificate”) If a dully signed Payment Certificate is not
attached to the invoice submitted to the Employer, the
Employer is entitled to suspend the payment of a given
part of the Remuneration until the deficiency is
completed.

10. Zamawiajgcy jest uprawniony do jednostronnej
zmiany zakresu Robét odpowiadajgcym wartosci nie
wiecej niz 10% Wynagrodzenia, bez zgody Wykonawcy.
W tym celu, Zamawiajgcy zlozy Wykonawcy
oswiadczenie w formie wiadomosci e-mail skierowanej
na adres Przedstawiciela Wykonawcy, oswiadczenie to
moze zostaC zlozone do momentu zrealizowania nie
wiecej niz 90% zakresu Robot. W takim przypadku,
Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie
odpowiednio zmienione.

10. The Employer shall be entitled to unilaterally change
the scope of Works corresponding to no more than 10%
of the Remuneration, without the consent of the
Contractor. For this purpose, the Employer shall make a
statement to the Contractor in the form of an e-mail
addressed to the Contractor's Representative, this
statement may be made until no more than 90% of the
scope of Works has been completed. In such case, the
Remuneration due to the Contractor shall be amended
accordingly.

§4

WARUNKI PLATNOSCI

THE PAYMENT CONDITIONS
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1. Platno$¢ Wynagrodzenia nastgpi w miesiecznych
transzach na podstawie faktur czesciowych, w oparciu o
stan zaawansowania Robé6t na 28 dziehn danego
miesigca, z zastrzezeniem, ze wartos¢ Wynagrodzenia
ptatna na podstawie Protokotu Zaawansowania Robét w
ramach miesiecznych transz nie moze przekroczy¢ 80
% wartosci Wynagrodzenia. Ostatnia  transza
Wynagrodzenia opiewajgca na pozostata czesc
Wynagrodzenia ptatna bedzie na podstawie faktury
koncowej, zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 3 ponizej.

The Remuneration shall be paid in monthly tranches on
the basis of partial invoices, based on the progress of
the Works as at the 28th day of a given month, provided
that the value of the Remuneration payable on the basis
of the Works Progress Report under the monthly
tranches may not exceed 80% of the Remuneration.
The last tranche of the Remuneration amounting to the
remaining part of the Remuneration shall be paid on the
basis of a final invoice for the given Stage of Works
pursuant to § 4.3 below.

2. Podstawg do wystawienia faktur czesciowych przez
Wykonawce bedg (i) rzeczowo-finansowy protokdt
procentowego zaawansowania danego Etapu Robot,
ktéorego wzér stanowi Zalgcznik 14 do Umowy,
podpisany przez Wykonawce, Zamawiajgcego oraz
Kierownika Projektu (,Protokét Zaawansowania
Robét’) oraz  jednoczesnie (i)  dostarczone
Zamawiajgcemu oswiadczenia podwykonawcow o
uregulowania przez Wykonawce na ich rzecz
wymagalnych  naleznosci z tytutlu uméw o
podwykonawstwo. W przypadku wystgpienia zalegtosci
ptatniczych wobec podwykonawcow, Wykonawca nie
jest uprawniony do wystawienia ww. faktur
czesciowych. Po przedstawieniu ww. dokumentow
Wykonawca uprawniony bedzie do uzyskania
Certyfikatu Ptatnosci ktére jest warunkiem do
wystawienia faktury czesciowej. Certyfikat Platnosci
musi by¢ podpisane przez Wykonawce, Zamawiajgcego
oraz Kierownika Projektu. W celu unikniecia watpliwosci
w Certyfikacie Ptatnosci wystarczg wartosci procentowe
dotyczgce wynagrodzenia zaptaconego podwykonawcy.
Jezeli Zamawiajgcy lub Kierownik Projektu
bezpodstawnie nie podpisujg Certyfikaty Platnosci
przygotowanego przez Wykonawce w terminie 10 dni
od dnia wezwania przez Wykonawce, Certyfikat
podpisane przez Wykonawce uznaje sie za wigzace i
moze by¢ podstawg do wystawienia faktury.

2. The basis for the issuance of the aforementioned
invoices by the Contractor shall be: (i) financial record of
percentage progress of the Works, which draft
constitutes the Appendix 14 to the Agreement signed
by the Contractor, the Employer and the Project
Manager (“Works Progress Protocol”) and
simultaneously (i) delivered to the Employer the
subcontractors® statements confirming the payment by
the Contractor to the subcontractors of the amount due
under the subcontracting agreements. In the event of
arrears in payments towards subcontractors, the
Contractor is not entitled to issue the aforementioned
partial invoices. After obtaining the above named
documents, the Contractor will be entitled to obtain the
Payment Certificate, which is a condition for issuing the
partial invoice. The Payment Certificate must be signed
by the Contractor, the Employer and the Project
Manager. For the avoidance of doubt, percentages of
the remuneration paid to the subcontractor shall suffice
in the Certificate of Payment. If the Employer or the
Project Manager unjustifiably fails to sign the Certificate
of Payment prepared by the Contractor within 10 days
of the Contractor's request, the Certificate signed by the
Contractor shall be deemed binding and may be the
basis for invoicing.

3. Podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury
koncowej na pozostatg kwote wynagrodzenia beda: (i)
przekazanie Zamawiajgcemu oswiadczen
podwykonawcdw o uregulowaniu catosci naleznego im
wynagrodzenia (o ile zostali zgtoszeni zgodnie z § 2 ust.
10 Umowy; w przypadku wystgpienia zalegtosci
ptatniczych wobec podwykonawcow, Wykonawca nie
jest uprawniony do wystawienia faktury koncowej); (ii)
podpisanie Protokotu Odbioru Kohncowego danego
Etapu Robot przez Wykonawce i Zamawiajgcego
(zgodnie z § 5 ust. 10 i ust. 11). Po przedstawieniu ww.
dokumentéw Wykonawca uprawniony bedzie do
uzyskania Certyfikaty Ptatnosci, ktéry jest warunkiem do
wystawienia faktury koncowej. Certyfikat Ptatnosci musi
by¢ podpisany przez Wykonawce, Zamawiajgcego oraz
Kierownika Projektu. Jezeli Zamawiajgcy lub Kierownik

3. The basis for the issuance of the final invoice by the
Contractor shall be: (i) providing the Employer with
required statements of the subcontractors (if they were
noticed in accordance with § 2 sec. 10 of the
Agreement; in the event of arrears in payments towards
subcontractors, the Contractor is not entitled to issue
the final invoice); (ii) signing the Final Acceptance
Protocol of a given Stage of Works by the Contractor
and the Employer (in accordance with § 5 sec. 10 and
sec.11). After obtaining the above-named documents,
the Contractor will be entitled to obtain the Payment
Certificate, which is a condition for issuing the final
invoice. The Payment Certificate must be signed by the
Contractor, the Employer and the Project Manager. If
the Employer or the Project Manager unjustifiably fails
to sign the Certificate of Payment prepared by the
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Projektu bezpodstawnie nie podpisujg Certyfikaty
Ptatnosci przygotowanego przez Wykonawce w
terminie 10 dni od dnia wezwania przez Wykonawce,
Certyfikat podpisane przez Wykonawce uznaje sig¢ za
wigzace i moze by¢ podstawg do wystawienia faktury.

Contractor within 10 days of the Contractor's request,
the Certificate signed by the Contractor shall be
deemed binding and may be the basis for an invoice.

4. Jezeli Wykonawca zleca wykonanie Robot
podwykonawcom zgodnie z § 2 ust. 10 Umowy,
Wykonawca jest zobowigzany w kazdym czasie na
zadanie Zamawiajgcego do przedstawienia
Zamawiajgcemu odwiadczen podwykonawcow
wskazujgcych saldo rozliczen (wystarczy procentowe)
pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcami. Wraz z
przekazaniem Zamawiajgcemu o$wiadczenia, o ktorym
mowa w § 5 ust. 10 Umowy, Wykonawca jest
zobowigzany nadto do przedstawienia Zamawiajgcemu
oswiadczenia podwykonawcow o uregulowaniu przez
Wykonawce wszystkich pfatnosci przystugujgcych
podwykonawcom. Wzér oswiadczenia podwykonawcow
stanowi Zatacznik 8 do Umowy.

4. In the event of subcontracting pursuant to § 2 sec.10
of this Agreement, the Contractor shall at all times
provide the Employer with statements of its
subcontractors, confirming the balance of settlements
(percentage is sufficient) between the Contractor and
subcontractors. Moreover simultaneously with handover
a statement referred to in § 5 sec. 10 of the Agreement
to the Employer, the Contractor is obligated to issue to
the Employer statements of its subcontractors,
confirming that the Contractor settled all payments in
respect of subcontracting. The form of subcontractors’
statement constitutes the Appendix 8 to the
Agreement.

5. Termin zaptaty za faktury czesciowe i faktury
koncowej wynosi 30 dni od daty ich doreczenia.

5. The due date for the partial invoices and the final
invoice is 30 days after receipt of the invoices.

6. Tytutem zabezpieczenia prawidtowego wykonania
niniejszej umowy przez Wykonawce, z kazdej z faktur, o
ktorych mowa w § 4 ust. 1 Umowy Zamawiajgcy
zatrzyma kwote réwng 5% wartosci faktury, tak aby
ostatecznie doszto do zatrzymania 5 % Wynagrodzenia
netto (,Zabezpieczenie”). Kwota ta zostanie zwrécona
na pisemny wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, ze
Zamawiajacy stwierdzi i potwierdzi w formie pisemne;j,
ze w okresie 3 (trzech) lat od Daty Odbioru Koncowego
danego Etapu Wykonawca wypetnit wszystkie swoje
obowigzki okre$lone w niniejszej Umowie, w tym
obowiagzki wynikajgce z gwarancji oraz rekojmi za wady
za prace wykonane w ramach danego Etapu Robot
zgodnie z postanowieniami Umowy.

6. For the purpose of securing the accurate
performance of this Agreement by the Contractor, the
Employer shall retain from each of the invoices referred
to in § 4 sec. 1 of the Agreement an amount equal to
4% of each invoice, so at the end will be retained 4 % of
the net Remuneration (“Collateral”). This amount shall
be returned to the Contractor provided that the
Employer states and approves in writing that during the
3 (three) years’ period following the Final Acceptance
Date for a given Stage of Works the Contractor fulfilled
all of its obligations defined in this Agreement, including
obligations under the guarantee and statutory warranty
for a given Stage or Works in accordance with the
provisions of the Agreement.

7. Wykonawca ma prawo zastgpi¢ zatrzymane zgodnie
z § 4 ust. 6 Umowy Srodki pienigzne bezwarunkows i
nieodwotfalng gwarancjg bankowa, ptatng na pierwsze
zadanie zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatacznik 16
do Umowy i 2z zastrzezeniem wczesniejszego
zatwierdzenia banku wystawcy gwarancji bankowej
przez Zamawiajgcego. W odniesieniu do tej gwarancji
bankowej § 4 wust. 6 Umowy stosowany jest
odpowiednio. Po dostarczeniu przez Wykonawce
gwarancji bankowej zgodnej z postanowieniami
Umowy, Zamawiajgcy w terminie 21 dni zwrdci
Wykonawcy zatrzymane srodki pieniezne.

7. Not earlier than in the Final Acceptance Date, the
Contractor shall have the right to replace the money
retained pursuant to § 4 sec. 6 of the Agreement with
unconditional and irrevocable bank guarantee payable
on first demand in accordance with the Appendix 16 to
the Agreement, subject to the preliminary approval of
the entity issuing bank guarantee by the Employer. § 4
sec. 6 of the Agreement is applied respectively with
regards to this bank guarantee. After delivery of the
bank guarantee to Employer in accordance with the
provisions of the Agreement, the Employer within 21
days will return to the Contractor the retained money.

8. W przypadku nienalezytego wykonania Umowy, w
tym w szczegodlnosci stwierdzenia w Protokole Odbioru
Kohcowego danego Etapu nie dajgcych sie usungé
usterek lub przekazania niekompletnej Dokumentacji
Powykonawczej, Zamawiajgcy, po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do naprawienia takich usterek i
bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu, nie

In the event of improper performance of the Agreement,
including, in particular, finding irreparable defects in the
Final Acceptance Protocol for a given Stage of Works
or submitting an incomplete As-Built documentation, the
Employer is entitled to reduce the Remuneration by an
appropriate part resulting from the rates from the Cost
Estimation and the costs of such works after the
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krétszego niz 14 dni, jest uprawniony do obnizenia
Wynagrodzenia o odpowiednig czes¢ wynikajacg ze
stawek z Kosztorysu oraz kosztéw wykonania takich
prac. Powyzsze stosuje sie odpowiednio w przypadku
nieusuniecia wad i wusterek Ilub niedostarczenia
kompletnej dokumentacji w terminie wskazanym w
Protokole Zaawansowania Robot lub Protokole Odbioru
Technicznego (nie diuzszym jednak niz 5 dni), z tym
zastrzezeniem ze w takim przypadku Zamawiajacy jest
dodatkowo uprawniony do zlecenia usunigcia wad i
usterek lub przygotowania dokumentacji projektowej, w
tym dokumentacji powykonawczej podmiotom trzecim
na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonawstwo
zastgpcze). Zamawiajgcy jest uprawniony do pokrycia
ww. kosztow z Zabezpieczenia.

Contractor has been notified to remedy such defects
and a period of not less than 14 days has expired
without success. The above shall apply mutatis
mutandis in the event of failure to remove defects and
faults or failure to deliver complete documentation within
the time limit specified in the Works Progress Protocol
or the Technical Acceptance Protocol (not longer,
however, than 5 days), with the proviso that in such a
case the Employer is additionally entitled to order the
removal of defects and defects or preparation of design
documentation, including as-built documentation to third
parties at the Contractor’'s expense and risk (substitute
performance). The Employer is entitled to cover the
aforementioned costs from the Collateral.

5

ROZPOCZECIE | ZAKONCZENIE ROBOT

THE COMMENCMENT AND THE TERMINATION OF
THE WORKS

1. Teren Robét zostanie przekazany Wykonawcy przez
Zamawiajgcego w Dacie Przekazania Terenu Robét.

1. The Worksite shall be handed over to the Contractor
by the Employer at the Date of Handover of the
Worksite.

2. Od Daty Rozpoczecia rozpoczyna sie bieg terminow
okreslonych w niniejszej Umowie.

2. As of the Commencement Date the performance
deadlines determined in this Agreement shall qualify
started.

3. Roboty powinny zostaé ukonczone przez
Wykonawce  najpozniej do  Planowanej Daty
Ukonczenia. Jednoczesnie Data Odbioru Koncowego
ostatniego Etapu Robdt powinna nastgpi¢ najpdzniej w
Planowanej Daty Ukonczenia.

3. The Works should be completed by the Contractor
until the Planned Completion Date. Simultaneously the
Final Acceptance Date of the last Stage of the Works
must take place no later than on the Planned
Completion Date.

4. W razie gdy jakiekolwiek materiaty przewidziane w
Planie Wykonania w celu przeprowadzenia Robét nie
beda dostgpne w terminie umozliwiajgcym realizacje
Robét zgodnie z Harmonogramem, Wykonawca bedzie
uprawniony do uzycia dostepnych materialdw o
porownywalnej jakosci. W celu uzyskania akceptaciji,
Wykonawca przedstawi co najmniej 3 propozycje
zamiennikbw wraz ze specyfikacja. Zamawiajgcy w
ciggu 10 dniu roboczych poinformuje Wykonawce o
akceptacji badz odrzuceniu propozycji. Jezeli
Zamawiajgcy bezpodstawnie odrzuci zamienniki i nie
wskaze jednoczesnie innych produktow mozliwych do
zastosowania, Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci za opdznienie terminu zakonczenia
prac z uwagi na niedostepno$¢ materiatu.

4. If any materials provided for in the Execution Plan in
order to carry out the Works will not be available within
the time limit enabling the execution of the Works in
accordance with the Schedule, the Contractor shall be
entitled to use available materials of comparable quality,
after prior consent of the Employer. In order to obtain
approval, the Contractor shall submit at least 3
substitute proposals together with the specification. The
Employer shall inform the Contractor about acceptance
or rejection of the proposal within 5 working days. If the
Employer rejects substitutes without providing a valid
explanation and at the same time fails to indicate other
products that can be used, the Contractor shall not be
liable for delaying the completion date due to the
unavailability of the material.

5. Planowana Data Ukonhczenia moze ulec

przesunieciu:

5. The Panned Completion Date may be postponed:

1) o termin ustalony przez Strony w przypadku:

1) by the date agreed by the Parties in the case:

a) zlecenia Wykonawcy Robdét Dodatkowych lub
Zamiennych, ktére nie =zostaly zgloszone przed
podpisaniem Umowy, a wplywajg na termin koncowy;

a) orders of the Contractor for Additional or
Replacement Works which have not been submitted
before signing the Agreement but affect the final date;

b) wprowadzenia przez Zamawiajgcego zmian w
Projekcie po jego odbiorze, ktére wyptywajg na termin
realizacji Robdt;

b) changes made by the Employer in the Design after its
acceptance which affect the completion date;

2) o czas niemoznos$ci prowadzenia przez Wykonawce

2) the time of the Contractor's inability to carry out
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Roboét z zakresu remontowo-budowlanych wskutek:

Works in the scope of repair and construction as a
result:

a) wystgpienia Sity wyzszej — termin wykonania Robot
ulegnie przedtuzeniu o nalezycie udokumentowany
czas trwania Sity wyzszej;

a) occurrence of the Force Majeure - the deadline for
completion of the Works shall be extended by a duly
documented Force Majeure duration;

b) dziatania lub zaniechania Zamawiajgcego, ktére
miato wptyw na wykonywanie Robét przez Wykonawceg;

b) act or omission of the Employer, which had a impact
on the performance of the Works by the Contractor;

c) niemoznosci wykonywania Robét przez Wykonawce
wskutek braku swobodnego dostepu do Budynku z
przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy;

c) inability to perform the Works by the Contractor due
to lack of free access to the Building for reasons not
attributable to the Contractor;

d) wstrzymania Robét z powodu decyzji uprawnionego
organu z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce.

d) suspension of the Works due to decision of an
authorized body for reasons not attributable to the
Contractor.

6. W razie zaistnienia jakiejkolwiek okolicznosci, o ktérej
mowa w § 5 ust. 5 Umowy, Wykonawca niezwtocznie
poinformuje o tym fakcie Zamawiajgcego w formie
pisemnej, a jedynie gdy nie bedzie to mozliwe — w
jakiejkolwiek innej mozliwej do udokumentowania
formie, uzgadniajagc z nim nowe terminy realizaciji
Umowy poprzez uaktualnienie Harmonogramu oraz
ewentualne  srodki zaradcze pozwalajgce na
zmniejszenie opdznienia wraz z ich wycena.
Jednoczesnie Zamawiajacy zobowigzuje sie
niezwlocznie tj. nie pozniej niz w ciggu trzech dni,
reagowac na zgtaszane przez Wykonawce problemy w
wykonaniu Umowy spowodowane powyzszymi, w tym
zobowigzuje sie powiadomi¢ Wykonawce czy godzi sie
na proponowane $rodki zaradcze, przy czym
zastosowanie  Srodkéw zaradczych nie bedzie
prowadzito do zwigkszenia Wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

In the event of occurrence of any circumstance referred
to in § 5 sec. 5 of the Agreement, the Contractor shall
immediately inform the Employer in writing, and only if
this is not possible - in any other documentable form,
agreeing with the Employer on new dates for the
implementation of the Agreement by updating the
Schedule and possible remedies to reduce the delay
together with their valuation. Simultaneously the
Employer undertakes to respond immediately, i.e. no
later than within three days, to problems reported by the
Contractor caused by the above, including notifying the
Contractor whether it agrees to the proposed remedies,
without the application of remedies leading to an
increase in the Remuneration due to the Contractor.

7. Wykonawca pisemnie lub za posrednictwem poczty
elektronicznej zgtosi gotowos¢é dokonania Odbioru
Technicznego oraz przedstawi Zamawiajgcemu oraz
Kierownikowi Projektu oswiadczenie o ukonczeniu
Robdt (,0swiadczenie o Ukonczeniu Robot”) wraz z
Koniecznym Zakresem Dokumentacji Powykonawcze;j,
zgodnie ze standardem uzgodnionym z zespotem
inspektoréw nadzoru (ww. dokumenty mogg by¢
przestane za posrednictwem poczty elektronicznej w
formie pdf z podpisami os6b uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy) nie poézniej niz na 5 dni
przed Planowang Datg Ukonczenia.

The Contractor in writing or via e-mail shall notify the
Employer and the Project Manager of readiness to
perform the Technical Acceptance and will present to
the Employer and to Project Manager a declaration of
completion of the Works (“Completion of Works
Declaration”) along with the Necessary Scope of As-
Built Documentation in accordance to agreement with
the site supervision team (the aforementioned
documents may be sent via e-mail in the form of pdf
with signatures of persons authorized to represent the
Contractor) no later than 5 days before the Planned
Completion Date.

8. Zamawiajacy przystapi do Odbioru Technicznego w
ciggu 5 dni roboczych od otrzymania Os$wiadczenia o
Ukonczeniu Robét. Do udzialu w  Odbiorze
Technicznym jest réwniez uprawniony Najemca. O
terminie Odbioru Technicznego Wykonawca
powiadomiony zostanie z co najmniej 24 godzinnym
wyprzedzeniem. W przypadku gdy Zamawiajacy nie
potwierdzi gotowosci Robét do odbioru tj. Roboty beda
wykonane niezgodnie z Umowg badz bedg miaty wady
istotne uniemozliwiajgce Ilub znacznie utrudniajgce
normalne, zgodne 2z przeznaczeniem uzytkowanie

The Employer shall commence the Technical
Acceptance within 5 working days from the receipt of
the Completion of Works Declaration. The Lessee is
also entitled to participate in the Technical Acceptance.
The Contractor shall be notified at least 24 hours in
advance of the Technical Acceptance. In the event that
the Employer does not confirm the readiness of the
Works for acceptance, i.e. the Works will be performed
in violation of the Agreement or will have significant
defects preventing or significantly hampering normal
use of the space of the Worksite as intended
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powierzchni  Terenu Roboét (,Wady Istotne”),
Zamawiajacy nie przystgpi lub odmowi dokonania
Odbioru Technicznego a Przedstawiciele Wykonawcy
ustalg nowy termin Odbioru Technicznego w terminie
nie krotszym niz 5 dni roboczych od pierwotnie
wyznaczonego. W przypadku potwierdzenia przez
Zamawiajgcego  gotowosci prac do  Odbioru
Technicznego tj. Roboty zostalty wykonane zgodnie z
Umowg i sg wolne od Wad Istotnych, Zamawiajgcy
przystapi i dokona Odbioru Technicznego. Z czynnosci
Odbioru Technicznego zostanie spisany protokot
odbioru, podpisany przez przedstawicieli
Zamawiajgcego oraz Wykonawcy, zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru (,Protokét Odbioru
Technicznego”). Zamawiajacy wyda uwagi do
przekazanego Koniecznego Zakresu Dokumentacji
Powykonawczej w terminie maksymalnie 5 dni
roboczych od przystgpienia do czynnosci Odbioru
Technicznego. Lista wad i usterek stanowi¢ bedzie
zatgcznik nr 1 do Protokotu Odbioru Technicznego, z
zastrzezeniem ze ww. zatgcznik moze by¢ uzupetniony
przez Zamawiajgcego po zweryfikowaniu Koniecznego

Zakresu Dokumentacji Powykonawczej. Czynnosci
odbiorowe (za wyjatkiem weryfikacji Koniecznego
Zakresu Dokumentac;ji Powykonawczej)  winny

zakohczy¢ sie w terminie jednego dnia roboczego i
odbedzie sie w godzinach 9.00-17.00. Wykonawca jest
zobowigzany do usuniecia usterek ujawnionych w
trakcie Odbioru Technicznego wymienionych w
zatgczniku nr 1 do Protokotu Odbioru Technicznego w
terminie do 10 dni roboczych od daty podpisania przez
Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Technicznego, przy
czym w przypadku wad zagrazajgcych zyciu lub
zdrowiu uzytkownikéw Budynku lub wad grozgcych
szkodami w znacznych rozmiarach (w rozumieniu
kodeksu karnego) Wykonawca usunie niezwtocznie. W
przypadku braku stawiennictwa ze strony Wykonawcy
na Odbiér Techniczny w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy uprawniony bedzie do jednostronnego
przystgpienia do odbioru Robot. Wykonawca jest
uprawniony do jednostronnego podpisania protokotu
odbioru Robét na wypadek niestawiennictwa do odbioru
Robot przedstawiciela Zamawiajgcego pod warunkiem
uprzedniego  wezwania do  stawiennictwa z

wyznaczeniem przynajmniej 7 dni.

(“Significant Defects”), the Employer will not proceed
or will refuse the Technical Acceptance and the
Contractor's Representatives will settle the new
deadline for the Technical Acceptance no shorter than 3
working days from the previously agreed. If the
Employer confirms that the works are ready for
Technical Acceptance, i.e. that the Works have been
performed in accordance with the Agreement and are
free from Significant Defects, the Employer shall

proceed and will perform Technical Acceptance. The
acceptance protocol of the Technical Acceptance will be
written down, signed by representatives of the Employer
and the Contractor, containing all arrangements made
in the course of acceptance ("Technical Acceptance
Protocol"). The Employer will issue comments to the
handed over Necessary Scope of As-Built
Documentation within a maximum of 5 working days
from the commencement of the Technical Handover.
The list of defects and faults shall constitute appendix 1
to the Technical Acceptance Protocol with the proviso
that the aforementioned the appendix may be
supplemented by the Employer after verifying the
Necessary Scope of the As-built Documentation. The
acceptance activities (except of the verification of the
Necessary Scope of the As-built Documentation) should
be completed within 1 day, between 9 a.m.- 5 p.m. The
Contractor is obliged to remove the defects revealed
during the Technical Acceptance listed in Appendix 1 to
the Technical Acceptance Protocol within 5 working
days from the date of signing the Technical Acceptance
Protocol by the Employer, however, in the case of
defects threatening the life or health of Building users or
defects threatening damage in significant sizes (within
the meaning of the Criminal Code), the Contractor shall
immediately remove. In the event of the Contractor's
failure to appear for the Technical Acceptance within the
prescribed period, the Employer shall be entitled to
unilaterally commence the Works. The Contractor is
entitled to solely sign the Works acceptance protocol at
any stage, if the representant of the Employer is not
present at the protocol signing date subject to prior
summons to appear with an appointment of at least 7
days.

9. Zamawiajgcy jest uprawniony do uzytkowania Terenu
Robét po podpisaniu Protokotu Odbioru Technicznego,
w sposob niezaktocony. Wykonawca nie bedzie
zgtaszat z tego powodu Zzadnych roszczen wobec
Zamawiajgcego. Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci za dziatania najemcy na Terenie
Roboét, w szczegdlnosci Wykonawca nie odpowiada za
usterki ujawnione po odbiorze, a nie wymienione w
zatgczniku do Protokotu Odbioru Technicznego, z

9. The Employer is entitled to use the Worksite after
signing of the Technical Acceptance Protocol, in an
uninterrupted manner. The Contractor shall not,
therefore, file any claims against the Employer. The
Contractor shall not be liable for the actions of the hirer
on the Worksite, in particular the Contractor shall not be
liable for defects revealed after acceptance and not
listed in the appendix to the Technical Acceptance
Report, subject to the provisions under the Guarantee.
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zastrzezeniem postanowien wynikajgcych z Gwaranc;ji.

10. Po usunieciu wszystkich wad i usterek wskazanych
w tresci zalgcznika nr 1 do Protokotu Odbioru
Technicznego, Wykonawca wezwie Zamawiajgcego do
udzialu w odbiorze koncowym Robét (,0dbiér
Koncowy”), ktéry odbedzie sie w ciggu 3 dni roboczych
od otrzymania przez Zamawiajgcego o$wiadczenia
Wykonawcy o usunieciu wszystkich wad i usterek i po
tacznym spetnieniu nastepujgcych warunkow:

10. After removing all faults and defects indicated in the
appendix 1 to the Technical Acceptance Protocol, the
Contractor shall call upon the Employer to participate in
the final acceptance of the Works (“Final Acceptance”),
which shall take place within 3 days of receipt by the
Employer of the Contractor's statement on the removal
of all faults and defects and after jointly fulfilment of the
following conditions:

(i) potwierdzeniu przez Zamawiajgcego, iz Wykonawca
usungt wszystkie wady i usterki zgtoszone podczas
wczesniejszych odbioréw, w szczegdlnosci zgtoszone
podczas Odbioru Technicznego oraz na dzien Odbioru

(i) confirmation by the Employer that the Contractor
completes all faults and defects identified during earlier
Technical Acceptance and as at the day of Final
Acceptance, no new faults or defects are revealed

Konncowego nie ujawnig sie nowe wady i usterki | (caused by the Contractor);
(powstate z winy Wykonawcy);
(i) dostarczeniu przez Wykonawce kompletnej | (ii) provision by the Contractor of the complete as-built

dokumentacji powykonawczej, w tym rysunkéw
powykonawczych oraz wszelkich stosownych pomiaréw
i danych rozruchowych w 2 egzemplarzach
drukowanych i cyfrowej kopii, najpdézniej na 3 dni
robocze przed Odbiorem Koncowym;

documentation, including as-built drawings and all
relevant measurements and start-up data in 2 printed
copies and digital copy, no later than 3 business days
before Final Acceptance;

(i) Wykonawca dostarczy wszystkie oswiadczenia, o
ktérych mowa w §4 ust. 2 Umowy przed Odbiorem
Koncowym.

(iii) The Contractor shall provide all statements referred
to in §4 point 2 of the Agreement are provided before
Final Acceptance.

11. Roboty zostang uznane za ukonczone z dniem
podpisania przez strony protokotu odbioru koncowego

11. The Works shall qualify as completed when the
final acceptance protocol of the last Stage of the Works

ostatniego  Etapu  Robdt  (,Protokét  Odbioru | (“Final Acceptance Protocol” and accordingly “Final
Koncowego” i odpowiednio ,Data Odbioru | Acceptance Date”).
Koncowego”).

§6

KARY | ODSTAPIENIE OD UMOWY

PENALTIES AND THE WITHDRAWAL FROM THE
AGREEMENT

1. Zamawiajgcy moze natozy¢ na Wykonawce kary
umowne w przypadku:

1. The Employer is entitled to impose contractual
penalties on the Contractor in the event of:

1) odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w kwocie
15% wartosci Wynagrodzenia,

1) Employer's withdrawal from the Agreement due to
reasons attributable to the Contractor - in the amount of
15% of the Remuneration

2) zwtoki w wykonaniu Robét w kwocie 0,4% wartosci
Wynagrodzenia naleznego za Etap Robdt, w ktorym
nastgpito opdznienie  za kazdy dzien opdznienia
wzgledem planowanej Daty Ukonczenia danego etapu
Robot wedlug Harmonogramu;

2) delay in the performance of the Works in the amount
of 0.4% of the Remuneration due for the Stage of Works
in which the delay has occurred, for each day of delay
with towards to the planned Completion Date of a given
stage of the Works according to the Schedule;

3) zwioki w usunieciu usterek - w kwocie 0,5% wartosci
Wynagrodzenia za dany Etap, za kazdy dzieh
opoznienia w stosunku do termindéw wskazanych przez
Zamawiajgcego, stosownie do § 4 ust. 8 Umowy,

3) delay in removal of defects - in the amount of 0,5%
of the Remuneration for a given Stage of the Works, for
each day of delay with respect to deadlines as specified
by the Employer, pursuant to § 4 sec. 8 of this
Agreement,

4) zwtoki w usunieciu usterek wynikajgcych z gwaranciji
lub rekojmi — w kwocie 0,4% wartosci Wynagrodzenia
za kazdy dzien opodznienia w stosunku do terminéw
wskazanych przez Zamawiajgcego, stosownie do § 7
ust. 2 Umowy.

4) delays in removal of defects resulting from the
guarantee or civil law warranty - in the amount of 0,1%
of the Remuneration for each day of delay with respect
to the deadlines as specified by the Employer, pursuant
to § 7 sec. 2 of the Agreement.
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2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do Zzadania
odszkodowania  przekraczajgcego  wartos¢  kar
umownych na zasadach ogélnych przewidzianych w
kodeksie cywilnym.

2. The Employer reserves the right to seek damages
which exceed the value of the contractual penalties on
the basis of general rules of the Polish Civil Code.

3. Brak szkody nie wylgcza odpowiedzialnosci Stron w
zakresie zaptaty kar umownych.

3. Lack of damages shall not exempt the responsibility
of the Contractor to pay the contractual penalties.

4. W przypadku zwioki zaptaty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy jest on uprawniony do
naliczenia odsetek ustawowych za opdznienie w
transakcjach handlowych za kazdy dzien zwioki w
zaptacie faktury.

4. In the event of the delay in payment of the due
remuneration to the Contractor, the Contractor may
charge statutory interest for late payment in commercial
transactions for each day of delay in payment of the
invoice.

5. Strony ustalajg, iz kary bedg naliczane od kwoty
netto Wynagrodzenia.

5. The Parties agree that the penalties will be calculated
from the net amount of the Remuneration.

6. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia
od Umowy w terminie 500 dni od daty zawarcia Umowy,
ze skutkiem natychmiastowym, jezeli:

6. The Employer has the right to withdraw from the
Agreement within the period of 500 days from the date
of conclusion of this Agreement with immediate effect if:

1) Wykonawca, z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢, nie rozpocznie Projektu lub Robdt w
ustalonym terminie oraz nie podejmie ich w okresie 7
dni od daty dodatkowego (nie krétszego niz 7 dni)
pisemnego wezwania ze strony Zamawiajgcego;

1) the Contractor, for reasons for which it is responsible,
will not start the Design or Works within the set deadline
and will not undertake them within 7 days from the date
of the additional (not less than 7 days) written request
from the Employer;

2) Wpykonawca, z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢, przerwie realizacje Projektu lub
Robot na taczny okres przekraczajgcy 14 dni lub z tych
samych przyczyn op6zni sie z wykonaniem Projektu lub
Robé6t powyzej 14 dni od terminu ustalonego w
Umowie, pomimo wyznaczenia mu przez
Zamawiajgcego dodatkowego terminu nie krotszego niz
7 dni na podjecie Robdt;

2) the Contractor, for reasons for which he is
responsible, will stop the execution of the subject of the
Agreement for a total period exceeding 14 days or, for
the same reasons, he will be in delay with the
performance of the Design or Works over 14 days from
the date set in the Agreement, in spite of the Employer
setting him an additional period of not less than 7 days
to undertake the Works;

3) Wykonawca wykonuje Projekt lub Roboty niezgodnie
z Umowag Ilub nie zapewnia wiasciwej jakosci
przedmiotu Umowy i nie usunie uchybien, pomimo
pisemnego powiadomienia przez Zamawiajgcego
okreslajgcego ich rodzaj i termin, nie krétszy niz 14 dni,
na usuniecie, w terminie 14 dni od daty uptywu tego
terminu.

3) the Contractor performs the Design or Works in
breach of the Agreement or it does not ensure the
proper quality of the subject of the Agreement and will
not remove any defects despite the Employer's written
notification specifying their type and deadline (not less
than 14 days) for removal, within 14 days from the date
of receipt of the expiry of this period.

6a. Zamawiajgcy moze skorzysta¢é z prawa do
odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia
ustania przyczyny uzasadniajgcej skorzystanie z prawa
odstgpienia.

6a. The Employer may exercise the right to withdraw
from the Agreement within 14 days from the date when
the reason for exercising the right of withdrawal has
ceased to exist.

7. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od
Umowy  ze skutkiem natychmiastowym, po
bezskutecznym uptywie 14 dniowego terminu od
wezwania Zamawiajgcego do usuniecia naruszenia,
jezeli Zamawiajgcy opOznia sie za zaptatg na
naleznego Wykonawcy Wynagrodzenia powyzej 30 dni.

7. The Contractor shall have the right to withdraw from
the Agreement with immediate effect, after the
ineffective lapse of the 14-day period from the
Employer's call to remedy the infringement, if the
Employer is in delay for payment of remuneration due to
the Contractor for more than 30 days.

8. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego w terminie 7 dni sporzgdzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji Robdt w  toku
wedtug stanu na dzien odstgpienia i zabezpieczy ww.
czynnosci i prace, przy czym koszt inwentaryzacji i
zabezpieczenia poniesie strona, z przyczyn ktorej
nastgpito odstgpienie od Umowy.

8. In the event of withdrawal from the Agreement the
Contractor with the participation of the Employer within
7 days will prepare a detailed report of the inventory of
the Works in progress as of the date of withdrawal and
secure these actions and works, while the cost of
inventory and collateral is covered by the Contractor.

9. W razie odstgpienia od Umowy z przyczyn

9. In the event of withdrawal from the Agreement due to
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okreslonych w Umowie Zamawiajgcy:

reasons determined in the Agreement, the Employer
may:

1) dokona zaptaty odpowiedniej czesci Wynagrodzenia
za odebrane przez Zamawiajgcego przedmioty i inne
materialy oraz za prace i ustugi, ktére zostaty
prawidtowo wykonane do dnia odstgpienia i odebrane
przez Zamawiajgcego

1) pay the relevant part of the Remuneration for
accepted objects and other materials by the Employer
and for works and services that were duly performed
until the date of withdrawal and accepted by the
Employer

2) celowo pominieto

2) Intentionally omitted

10. W przypadku odstgpienia od Umowy przez
Zamawiajgcego i skorzystania przez Zamawiajgcego z
uprawnienia o ktorym mowa w § 6 ust. 9 pkt 1) Umowy,
obowigzki przewidziane niniejszym postanowieniem jak
rowniez postanowienia dotyczgce gwarancji na
wykonane Roboty, tj. § 7 ust. 1 i 2 Umowy pozostajg w
mocy.

10. In the event of the withdrawal from the Agreement
and exercise the right referred to in § 6 sec. 9 point 1) of
the Agreement, the obligations provided for in this
provision as provision concerning the guarantee for
executed Works i.e. § 7 sec. 1 and 2 of the Agreement
shall remain in force.

11. Zamawiajgcy jest uprawniony do naktadania na
osoby realizujgce Roboty w imieniu Wykonawcy kar
porzadkowych za  nieprzestrzeganie  ponizszych
regulacji porzgdkowych:

a) zakaz prowadzenia prac gtosnych w godzinach 7.00
—18.00,

b) przestrzeganie zasad BiHP

w kwocie 500 PLN za kazde naruszenie

The Employer shall be entitled to charge the persons
carrying out the Works on behalf of the Contractor with
penalties for non-compliance with the following
housekeeping regulations:

(a) prohibition of noisy work between 7.00 a.m.

and 6.00 p.m,

(b) Compliance with Health and Safety rules

in the amount of PLN 500 for each violation

§

GWARANCJA | REKOJMIA ZA WADY

GUARANTEE AND THE CIVIL LAW WARRANTY

1. Wykonawca udziela gwarancji na Roboty, w tym
materialy i urzadzenia w nastepujacy sposoéb: (i) na
roboty remontowo-budowlane i instalacyjne na okres 36
miesiecy oraz (ii) na urzgdzenia wbudowane na okres
zgodny z gwarancjg producenta, nie krotszy niz 24
miesigce. Czas gwarancji na dany Etap Robét biegnie
od podpisania przez Strony Protokotu Odbioru
Koncowego dla danego Etapu Robét. Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu warunki serwisowania
poszczegolnych urzgdzen, a ewentualne zlecenie
Wykonawcy ich serwisowania odbedzie sie na
podstawie odrebnych umoéw. Gwarancja nie wytacza,
nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnien
Zamawiajgcego wynikajgcych z rekojmi.

1. The Contractor grants a warranty for the Works,
including materials and equipment as follows: (i) for
renovation, construction and installation works for a
period of 36 months and (ii) for built-in equipment for a
period equal to the producer's warranty, not shorter than
24 months. The warranty period runs from the signing of
the Final Handover Protocol of the given Stage of
Works. The Contractor shall provide the Employer with
the terms and conditions for servicing individual pieces
of equipment, and any outsourcing of servicing to the
Contractor shall be under separate agreements. The
rights of the Employer arising from the above mentioned
guarantee does not exclude, limit, nor suspend the
rights of the Employer arising from the civil law
warrantee (pol. rekojmia).

2. W przypadku wystgpienia w okresie gwarancji, o
ktorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy wad, a szczegdlnie
wad uniemozliwiajgcych  uzytkowanie przedmiotu
Umowy lub ich czesci zgodnie z przeznaczeniem, wad
stanowigcych zagrozenie dla zdrowia Iub wad
grozacych znacznymi stratami jak réwniez w kazdym
innym  przypadku na Zgdanie Zamawiajgcego,
Wykonawca przystgpi do usuwania wad lub usterek w
terminie do 72 godzin po zgtoszeniu. Wykonawca
bedzie zobowigzany do usuniecia wad w rozsgdnym,
pod wzgledem logistycznym oraz technicznym, terminie
ustalonym przez Strony, jednakze nie diuzszym niz 7
dni roboczych, chyba ze nie jest to mozliwe z uwagi na

2. If, during the guarantee term, referred to in § 7 sec. 1
of the Agreement, defects occur, in particular such
which prevent use of the subject of the Agreement or
their part in accordance with their designation, defects
constituting a threat to health or defects which may
result in considerable losses and also in any other case
on the Employer's request, Contractor will commence
rectification of defects or faults within 72 hours after
receiving notification. The Contractor shall be obliged to
rectify the defects in a logistically and technically
reasonable period determined by the Parties, however
not longer than 7 working days, unless this is not
possible due to technical reasons or the availability of
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wzgledy techniczne czy dostepnos¢ materiatéw — wtedy
Strony ustalg odpowiedni termin na usuniecie wad, nie
dtuzszy niz 60 dni. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w
takim terminie, Zamawiajgcy ma prawo usungc¢ je na
koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania
upowaznienia sgdowego. Zamawiajagcy ma prawo
pokry¢ koszty wykonania =zastepczego oraz kar
umownych z Zabezpieczenia. Powyzsze postanowienie
stosuje sie odpowiednio w przypadku stwierdzenia
brakéw lub btedéw w przekazanym Projekcie, w tym w
szczegolnosci dokumentacji powykonawcze;.

materials, in which case the Parties shall agree on an
appropriate time limit for the removal of defects, not
exceeding 60 days. If Contractor does not remove the
defects within such term, Employer is entitled to remove
it at Contractor's cost and risk, without seeking court
authorization. The Employer has the right to cover the
costs of substitute performance and contractual
penalties from the Collateral. The above provision shall
apply accordingly in the event of any deficiencies or
errors in the delivered Design, including in particular as-
built documentation.

3. Wady wplywajgce na bezpieczenstwo pracy i
bezpieczenstwo ogodlne (np. systemow sygnalizacji
pozaru, instalacji tryskaczowej), muszg by¢ traktowane
przez Wykonawce jako majace najwyzszy priorytet.
Uwzgledniajgc charakter wady, Wykonawca usunie jg
tak szybko, jak to mozliwe. W przypadku wad, ktére
majg wplyw na bezpieczenstwo pracy, ochrone ppoz.
lub majg znaczacy wplyw na prowadzong przez
Zamawiajgcego dziatalnos¢ gospodarczg, Wykonawca
podejmie odpowiednie $rodki celem zapewnienia
Zamawiajgcemu i jego pracownikom bezpieczenstwa
pracy, jak tez mozliwos¢ prowadzenia przez
Zamawiajgcego W sposob niezaktdcony dziatalnosci
gospodarczej do momentu catkowitego usuniecia wad.

3. Contractor shall treat defects affecting occupational
health and safety and safety in general (e.g. of fire
alarm systems, sprinkler system) as having the highest
priority. Taking into account the nature of a defect,
Contractor shall remove it as soon as possible. In the
case of defects that affect occupational safety, fire
protection or have a significant impact on the economic
activity of Employer, Contractor shall undertake
appropriate measures to ensure that Employer and its
employees enjoy occupational safety, and that
Employer is able to carry out its economic activity
without disruption until the defects have been
completely removed.

4. Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadach,
ktore wystgpily w okresie gwarancji/rekojmi wysytajgc
wiadomos¢é w drodze mailowej na adres | ]

The Employer will notify the Contractor about the
defects which occurred during the term of the
guarantee/ law warrantee by sending a message by e-
mail to the address | ]

5 W przypadku braku mozliwosci usuniecia w okresie
gwarancyjnym wad w terminach wskazanych w
niniejszym paragrafie, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego zaproponowania rozwigzan zastepczych
umozliwiajgcych niezakiocone korzystanie z Budynku
lub jego poszczegdlnych pomieszczen. W przypadku
terminowej realizaciji rozwigzan zastepczych
niewptywajgcych negatywnie na standard uzytkowania
Budynku, Wykonawca zwolniony jest z obowigzku
zaptaty kar umownych o ktérych mowa w §6 ust. 1 pkt
4).

If it is not possible to remove defects within the
guarantee period within the time limits specified in this
paragraph, the Contractor shall be obliged to
immediately propose substitute solutions enabling
undisturbed use of the Building or its particular areas. If
the substitute solutions are implemented in a timely
manner and do not have a negative impact on the
standard of use of the Building, the Contractor shall be
exempt from the obligation to pay contractual penalties
referred to in §6 item 1 point 4).

§

8

UBEZPIECZENIE

INSURANCE

1. Wykonawca zobowigzany jest wykupi¢ i utrzymywaé
polise ubezpieczenia od odpowiedzialnosci w zakresie
wszelkich ryzyk wykonawcy (CAR) w odniesieniu do
Robét, na wiasny koszt i we wtasnym imieniu do Daty
Ukonczenia, Suma ubezpieczenia CAR bedzie
odpowiadata wartosci 1.000.000 PLN. Zamawiajgcy
zostanie wpisany do polisy CAR jako
wspotubezpieczony w ramach  polisy. Ponadto
Wykonawca zobowigzany jest to posiadania polisy
ubezpieczenia OC ktérej suma ubezpieczenia musi
wynosi¢ co najmniej 2.000.000,00 EUR we wszystkich

1. The Contractor shall take out and maintain a liability
insurance policy against all risks of the Contractor
(CAR) in respect of the Works, at its own expense and
on its own behalf until the Completion Date, The amount
of CAR insurance shall correspond to the value of.1
000.000 PLN. The Employer shall be included into the
CAR policy as coinsured. Moreover, the Contractor
shall be obliged to have a third party insurance policy,
the sum insured shall be at least PLN 2,000,000.00 in
all cases of Contractor's liability. The Contractor's
insurance policy shall include liability for subcontractors
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przypadkach odpowiedzialnosci
ubezpieczeniowa Wykonawcy

Wykonawcy. Polisa
powinna  zawieraé

employed by him.

odpowiedzialnos¢ za zatrudnionych przez niego
podwykonawcow.
2. Wpykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ | 2. The Contractor shall present the authentic copy of the

uwierzytelniong kopie polisy ubezpieczenia OC wraz z
dowodem  opfacenia  skfadki ubezpieczeniowej
Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od podpisania
Umowy a takze na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego.
Uwierzytelniona kopia polisy ubezpieczenia CAR wraz z
dowodem optacenia sktadki ubezpieczeniowej zostanie
dostarczona Zamawiajgcemu przed Datg Przekazania
Terenu Robdét.

civil liability insurance policy together with the proof of
payment of insurance premium to the Employer within
14 days from signing the Agreement, as well as at each
request of the Employer. The certified copy of the CAR
insurance policy together with a proof of payment of the
insurance premium shall be delivered to the Employer
before the Date of Handover of the Worksite.

POSTANOWIENIA KONCOWE

MISCELLANEOUS

1. Jako, ze kazda ze Stron wskazuje w Umowie dane
osobowe (i) oso6b  kontaktowych, bedacych
pracownikami Stron lub osobami dziatajgcymi na ich
rzecz oraz (ii) swoich reprezentantow, tym samym
uznaje sie, ze w tym zakresie kazda ze Stron wystepuje
w roli administratora danych osobowych drugiej Strony.

1. As each of the Party indicates in the Agreement
personal data of (i) contact persons who are employees
of the respective Party or persons acting on its behalf
and (ii) its representatives, as result, each of the Party is
considered to be the personal data controller in respect
to such personal data of the second Party.

2. Strony oswiadczajg, ze przetwarzanie danych
osobowych oséb wskazanych w § 9 ust. 1 Umowy
przez Strony bedzie odbywac sie wytgcznie w zwigzku z
prawidtowym wykonaniem niniejszej Umowy.

2. The Parties declare that the processing of personal
data of persons referred to in § 9 sec. 1 of the
Agreement by the Parties will be carried out only in
connection with the proper implementation of this
Agreement.

3. Z uwagi na § 9 ust. 1 i 2 Umowy, Zamawiajacy
upowaznia Wykonawce do wypetnienia w jego imieniu
obowigzku informacyjnego wynikajgcego z
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s0b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzadzenie o ochronie danych), dalej zwanego
,RODO” wzgledem oso6b kontaktowych Wykonawcy
oraz jego reprezentantéw. W tym celu do Umowy w
ramach Zalacznika 3 zostaje dodana informacja na
temat sposobu przetwarzania danych przez
Zamawiajgcego.

3. Due to the provisions of § 9 sec. 1 and 2 of the
Agreement, the Employer authorizes the Contractor to
fulfill on its behalf the information obligation resulting
from Regulation (EU) 2016/679 of the European
Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the
protection of natural persons with regard to the
processing of personal data and on the free movement
of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General
Data Protection Regulation), hereinafter referred to as
"GDPR" to contact persons of Contractor and the
representatives of Contractor. For this purpose as the
Appendix 3 to the Agreement is attached the
information about the manner of processing personal
data by the Employer.

4. Niniejsza Umowa poddana jest prawu polskiemu.

4. This Agreement is governed by Polish law.

5. Strony niniejszym uzgadniajg, ze wszelkie spory
powstate w zwigzku z niniejszg Umowg bedag
rozstrzygane przez polski sgd powszechny wtasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

5. The Parties hereby agree to settle any and all
disputes arising in connection with this Agreement by
the ordinary Polish court applicable for the seat of the
Employer.

6. Zalgczniki do niniejszej Umowy stanowig jej
integralng czes¢. W  przypadku jakichkolwiek
rozbieznosci pomiedzy zatgcznikami a gtéwnym
tekstem Umowy, gtéwny tekst Umowy bedzie miat moc
nadrzedng.

6. The appendices of this Agreement form an
inseparable part of this Agreement. In case of any
discrepancy between the appendices and the main text
of the Agreement, the main text of the Agreement shall
prevail.

7. Niniejsza Umowa zostata sporzgdzona w jezyku
polskim i angielskim w dwoch (2) jednobrzmigcych
egzemplarzach, po jednym dla kazdej Strony. W
przypadku rozbieznosci, wigzaca bedzie wersja polska.

7. This Agreement has been prepared in Polish and
English language in two (2) identical counterparts, one
for each of the Parties. In the event of discrepancies,
the Polish version shall prevail.
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8. Z uwagi na fakt, iz Umowa zawiera informacje poufne
dotyczace Zamawiajgcego i Wykonawcy, Strony
niniejszym zgadzajg sie zachowaé poufnos¢ odnosnie
do niniejszej Umowy i nie bedg - poza przypadkami
wynikajacymi z przestrzegania prawa - ujawniac jej
tresci osobom trzecim bez pisemnej zgody drugiej
Strony. Obie Strony mogg ujawnia¢ informacje poufne
wynikajgce z niniejszej Umowy swoim profesjonalnym
doradcom, ubezpieczycielom oraz podmiotom je
finansujacym.

8. Regarding the fact, that the Agreement contains
confidential information concerning the Employer and
the Contractor, the Parties hereby agree to keep this
Agreement confidential and shall not — except for cases
resulting from legislation - disclose its content to any
third parties without the written consent of the other
Party. Both Parties are entitled to disclose the
confidential information arising out of this Agreement to
their professional advisers, insurers and entities
financing their operations

9. Wykonawca os$wiadcza, ze podejmowane przez
niego dziatania sg zgodne z kodeksem postepowania
stanowigcym Zatacznik 4 do Umowy.

9. The Contractor declares that the action which are
undertaken by the Contractor are in line with the code of
conduct which constitutes the Appendix 4 to the
Agreement.

10. Wykonawca uprawniony jest do dokonania cesji
wierzytelnosci o zaptate przysztego Wynagrodzenia na
instytucje finansujgca (kredytujgcg) Wykonawce, na co
Zamawiajgcy wyraza niniejszym zgode i zobowigzuje
sie zlozy¢ oswiadczenie wyrazajgce zgode na cesje w
formie wymaganej przez bank finansujgcy Wykonawce.

10. The Contractor shall be entitled to assign the
receivables for payment of the future Remuneration to
the Contractor's financing (crediting) institution, to which
the Employer hereby consents and undertakes to
submit a statement consenting to the assignment in the
form required by the bank financing the Contractor.

11. Niniejsza Umowa moze zosta¢ zmieniona w formie
pisemnej lub elektronicznej w rozumieniu art. 78" kc ,
pod rygorem niewaznosci.

11. Any amendments to this Agreement require a
written form or electronic within the meaning of the art.
78" of the civil code under the pain of nullity.

12. Wszelkie zawiadomienia powinny by¢ dostarczane
pisemnie na adresy do doreczen Stron wskazane w
komparycji Umowy, z zastrzezeniem zdania kolejnego.
Strony sg uprawnione do kierowania korespondenciji do
siebie rowniez w formie elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanymi podpisami elektronicznym na adres
Przedstawiciela Strony (zamiast formy pisemnej).

12. All notices should be delivered in the written form to
the Parties’ addresses indicated in the comparison of
the Agreement, subject to the next sentence. The Partis
are entitled to send correspondence to the other Party
also in electronic form with qualified electronic
signatures to the address of the each Party's
Representative (instead of written form).

§

10

PERSONEL WYKONAWCY

CONTRACTOR’S STAFF

1. Zwazywszy, ze budynek, w ktérym prowadzone bedg
roboty objete niniejsza umowa jest wpisany do rejestru
zabytkéw, a roboty wykonywane sg na podstawie
decyzji Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow  (MWKZ) z dnia  19.05.2023 nr
WZWL.5142.762.2023.AN, Wykonawca zapewni, ze
roboty bedg wykonywane pod kierownictwem osoby
spetniajgcej wymagania art. 37c ustawy o ochronie
zabytkéw. Osoba ta bedzie petnita funkcje Kierownika
Budowy.

1. Considering that the building in which the works
covered by this agreement will be carried out is listed in
the register of monuments, and the works are being
performed based on the decision of Mazowiecki
Wojewddzki Konserwator Zabytkéw (MWKZ) dated
19.05.2023, No. WZWL.5142.762.2023.AN, the
Contractor shall ensure that the works are carried out
under the supervision of a person meeting the
requirements of Article 37c of the Act on the Protection
of Monuments. This person will serve as the
Construction Supervisor.

ZALACZNIKI

APPENDICES

ZAXACZNIK 1 - Odpis z rejestru stowarzyszen, innych
organizacji spotecznych i zawodowych, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zaktadow opieki zdrowotnej

APPENDIX 1 - Excerpt from the register of register of
associations, other social and labour organisations,
foundations and independent public healthcare facilities

Krajowego Rejestru Sadowego dotyczacy | regarding the Employer along with the power of
Zamawiajgcego wraz z kopig petnomocnictwa; attorney;
ZALACZNIK 2 - Odpis z rejestru przedsiebiorcow | APPENDIX 2 - Excerpt from the register of

dotyczacy Wykonawcy;

entrepreneurs regarding the Contractor;

ZALACZNIK 3 - Obowigzek Informacyjny (RODO);

APPENDIX 3 - Information Obligation (GDPR);

ZALACZNIK 4 - Kodeks postepowania etycznego PCK;

APPENDIX 4 - Polish Red Cross Ethical code of
conduct;
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ZALACZNIK 5 - Kodeks postepowania IFRC;

APPENDIX 5 — IFRC Code of Conduct;

ZALACZNIK 6 - Projekt Przetargowy z Kosztorysem;

APPENDIX 6 - Tender Design with Cost Estimation;

ZALACZNIK 8 - Oswiadczenie Potwierdzajgce
Uregulowanie Naleznos$ci na Rzecz Podwykonawcy;

APPENDIX 8 - The Statement Confirming that the
Contractor  Settled Payments in Respect of
Subcontracting;

ZALACZNIK 9 - Harmonogram Robdt;

APPENDIX 9 - Schedule of the Works;

ZALACZNIK 11 - Lista Podwykonawcow;

APPENDIX 11 - List of Subcontractors;

ZALACZNIK 14 - Wzdér Rzeczowo-Finansowego
Protokotu  Czesciowego bedacego jednoczesnie
Protokotem Zaawansowania Robot;

APPENDIX 14 - Model material and financial protocol;

ZALACZNIK 15 - Certyfikat Ptatnosci

APPENDIX 15 - Payment Certificate;

ZALACZNIK 16 - Wz6r Gwarancji Bankowe;j.

APPENDIX 16 - The Draft of the Bank Guarantee.

PODPISY / SIGNATURES

ZAMAWIAJACY /| EMPLOYER

WYKONAWCA / CONTRACTOR
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